


Nr.11013 data 30.09.2021

Aprobat,

Primar,

GHEORGHE MONEȘ



PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE

pentru proiectul


“Construire centru cultural pentru tineret si modernizare strazi, etapa a III-a, in orasul Insuratai, judetul Braila”

Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie publice	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
Servicii de elaborare si verificare proiect tehnic si executie de lucrari in scopul realizarii obiectivului de investitii “Modernizare strazi in orasul Insuratai, judetul Braila, etapa a III-a”	45233120-6 lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)	10.101.281,34	POR 2014-2020	procedura simplificata	25.09.2021	25.10.2021	online/offline	Marin Costel
Servicii de elaborare si verificare proiect tehnic si executie de lucrari in scopul realizarii obiectivului de investitii “Construire centru cultural pentru tineret in oras Insuratai, judetul Braila”	45212110-0 Lucrări de construcții de centre de petrecere a timpului liber	10.781,578	POR 2014-2020	procedura simplificata	01.10.2021	01.11.2021	online	Marin Costel

Furnizare de dotari in scopul realizarii obiectivului de investitii "Construire centru cultural pentru tineret in orasul Insuratei, judetul Braila"	30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier și de echipament	595,459	POR 2014-2021	procedura simplificata	1.12.2021	31.12.2021	online	Marin Costel
Servicii de consultanta in management in scopul realizarii obiectivului de investitii "Construire centru cultural pentru tineret si modernizare strazi, etapa a III-a, in orasul Insuratei, judetul Braila"	79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)	250,000.00	POR 2014-2021	procedura simplificata	1.12.2021	31.12.2021	online	Marin Costel

Avizat,

Sef serviciu financiar contabil ,

Lipan Marioara 

Întocmit,

Compartimentul achiziții publice

Marin Costel 

Anexa

privind achizițiile directe pentru proiectul

“Construire centru cultural pentru tineret si modernizare strazi, etapa a III-a, in orasul Insuratei, judetul Braila”

	obiectul achizitiei directe	cod CPV	Valoarea estimata lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru infiere	Data estimata pentru finalizare
1	servicii de audit	79212000-3 Servicii de auditare	20000	POR 2014- 2020	01.11.2021	10.11.2021
2	dirigintie de santier pentru obiectivul - Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila, etapa a III-a	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)	10000	POR 2014- 2020	01.11.2021	10.11.2021
3	dirigintie de santier pentru obiectivul -Construire centru cultural pentru tineret in oras Insuratei, judetul Braila	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)	10000	POR 2014- 2021	01.11.2021	10.11.2021
4	servicii de publicitate	79341000-6 Servicii de publicitate	14000	POR 2014- 2021	01.10.2021	10.10.2021
	TOTAL		54000			

Intocmit,

Compartimentul achizitii publice,

